AI 導入による
収益構造改革の提案

経営データの分析から、採算可視化・業務標準化・意思決定支援へ

企業経営者向け提案書 / AI 活用ポートフォリオ 第 2 作

2026.10

提案の結論

分析から見える優先順位は「売上拡大」より先に「利益を生む仕組みの再設計」

6.31 億円	4.72%	89.0%	2,976 万円
年間売上高	全社利益率	売上予算達成率	年間利益

01　採算の見える化

案件別の工数・単価・原価を把握し、低収益の発生箇所を特定。

02　定型業務の標準化

提案・報告・転記などを AI で支援し、時間を顧客価値へ再配分。

03　継続的な経営判断

予実差異と重要 KPI を定例で可視化し、改善を回す。

事業部別の収益構造

売上規模と利益貢献が一致していない

IT	売上　286.3 百万円	利益　0.79 百万円	**0.27%**
BPO	売上　239.0 百万円	利益　28.62 百万円	**11.98%**
TRN	売上　105.6 百万円	利益　0.36 百万円	**0.34%**

示唆： BPO 部門が全社利益の約 96% を創出。 IT ・ TRN 部門は改善余地の検証が必要。

課題仮説と検証方法

データだけでは原因は断定できない。だから最初に確かめる

仮説 A ｜案件採算

採算の低い契約や想定外工数が利益を圧迫している可能性。

検証：案件別売上・工数・外注費・粗利。

仮説 B ｜作業負担

見積作成、報告書、転記などが高単価人材の時間を占める可能性。

検証：業務棚卸・時間計測。

仮説 C ｜管理速度

予実差異への気づきが遅く、改善着手が後手になる可能性。

検証：月次締め・会議・意思決定の所要日数。

各仮説は未検証。 AI 導入前の 4 週間で基準値を計測し、施策の継続可否を判断する。

AI 導入の全体設計

既存の業務・データ基盤を活かした段階導入

営業・案件管理

・見積の下書き支援
・案件記録の要約
・工数・採算アラート

主管： IT / TRN

バックオフィス

・定型文書の素案
・議事録・報告の整理
・手順書の検索支援

主管： BPO / 管理部

経営管理

・予実差異の自動集計
・月次コメント草案
・重点案件の抽出

主管：経営企画

共通基盤：アクセス権限 / 個人情報保護 / 人によるレビュー / 効果測定

施策①｜案件別採算を見える化

最優先は利益率の低い IT ・ TRN 部門。 AI は「原因を探す補助」に使う

現状 → 改善後

現状：売上・部門利益は分かるが、案件ごとの利益低下要因は不明。

改善後：案件別の実績工数と見積工数、外注費、粗利を一覧化。 AI が差異の大きい案件を要約。

現場での運用

担当者が工数を記録 → データ集計 → AI が例外案件を説明 → 管理者が原因と対応策を判断。

AI 単独で価格変更や人事評価は行わない。

主要 KPI： 案件別粗利率 / 見積対実績工数差 / 赤字案件比率 / 再見積率

施策②｜文書作成・照会の生産性を改善

小さな反復業務から開始し、成果が確認できたものだけを拡張

見積・提案の下書き

定型フォーマットと過去の承認済み例から草案生成。

KPI： 作成時間 / 修正回数

議事録・日報の整理

音声・メモを議事録に整形し、担当・期限を抽出。

KPI： 記録時間 / 抜け漏れ数

手順書検索の支援

承認済み社内文書だけを検索対象にし、根拠付きで候補回答。

KPI： 探索時間 / 正答率

導入条件：利用データの分類、機密情報の取扱い、出力物の承認責任を先に定義する。

施策③｜月次経営管理を高速化

第 1 作ダッシュボードを、意思決定に結びつく運用へ

STEP 1 / 集計

売上・予算・工数・利益を同じ定義で更新

STEP 2 / 発見

部門・案件・月次の異常値を自動抽出

STEP 3 / 判断

AI のコメント案を経営担当者が検証

STEP 4 / 実行

対策の担当・期限・効果を翌月確認

重要：ダッシュボードは結果を示す道具。判断の質は、入力データの正確性と会議での運用に依存する。

12 週間の導入ロードマップ

全社一斉導入ではなく、検証 → 試行 → 判断の順に進める

第 1–4 週

現状把握

業務棚卸 / データ定義 / 基準値計測

第 5–8 週

限定 PoC

対象 10 名で 3 業務を試行 / 精度と時間を測定

第 9–10 週

効果検証

品質・工数・利用率 / セキュリティ確認

第 11–12 週

拡張判断

対象部署・予算・管理体制を決定

ゲート条件：情報漏えい・重大誤回答がない / 正確性が許容水準 / 業務時間が計測上改善

費用対効果の試算｜仮定を明示

参考シナリオ。実績予測ではなく、 PoC で検証すべき経済性の目安

240 万円 / 年

創出可能な時間価値

204 万円 / 年

初年度導入・運用費用

36 万円 / 年

初年度差引の時間価値

時間価値の前提

20 名 × 1 日 20 分短縮 × 月 20 営業日 × 12 か月 × 活用率 50% × 時間価値 3,000 円 = 240 万円 / 年

費用の前提

初期設定・研修 60 万円 + ツール・保守月 12 万円 × 12 か月 = 204 万円 / 年

注：時間価値は利益増加・現金支出削減を意味しない。創出時間の再配置による売上・利益効果は別途測定。

経営会議で承認を求める 3 つの事項

「AI を入れるか」ではなく「どこまで試し、何を基準に判断するか」を決める

01 ｜試行対象

IT ・ TRN の採算管理と、文書作成の反復業務を優先。 10 名・ 12 週間の PoC を許可。

02 ｜責任体制

経営責任者・部門管理者・情報管理担当を指定。 AI 出力は必ず人が検証。

03 ｜継続判断

精度・工数・利用率・再配分効果を測定。数値が未達なら改善または中止。

提案のゴール： AI 活用の件数ではなく、採算改善を継続できる業務・経営管理の仕組みを確立する。

データ出典・制作プロセス

採用面接時に「データ / 仮説 / AI 活用範囲」を説明できる状態にする

データと前提の区分

【分析用データ】第 1 作の架空取引 608 件から集計。売上 6 億 3,087 万円、利益 2,976 万円。

【推論】低利益率の原因候補は未検証の仮説。

【試算】人員・単価・導入費用・削減時間は説明用の仮定。

AI 活用と人間の判断

AI： 構成案、文書・施策案、試算と表現の草案作成。

人間：改善課題の優先順位、前提の妥当性、リスク、意思決定基準を確認。

実務では機密情報を外部 AI へ無断入力しない。

※本資料は転職用ポートフォリオであり、実在企業への診断・導入実績を示すものではありません。